

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৯ শ্রাবণ, ১৪২৬ বাং


নং- ৫৫.০০.০০০০.১১২.০৩.০৫৩.১৯- ২০২

তারিখঃ -----

০৫ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের “আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার” শীর্ষক প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা প্রসঙ্গে।

আদিষ্ট হয়ে “আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার” শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।


০৫/০৮/১৯

(শাহানা সুলতানা)

সিনিয়র সহকারী প্রধান

ই-মেইল: ssltana@yahoo.com

পরিচিতি নম্বর-০৪৩৮

ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন

প্রকল্প পরিচালক

আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক

আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

২। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: উন্নয়ন বাজেট

বিভাগ	ডিলেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
সংস্থা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
ক্রয়কারী এবং কোড	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্পের নাম ও কোড	আইনি গবেষণার মাধ্যমে ভারতমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার প্রকল্প; 224285500
অর্থের উৎস	জিওবি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২০ অর্থ বছর

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	ইউনিট এবং পরিমাণ	ক্রয়পদ্ধতি এবং (টাইপ)	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাকল্পিত ব্যয়	সময়	দরপত্র ও বিজ্ঞপ্তি আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	NOA	চুক্তিস্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তকরণ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	গবেষণা	প্যাকেজ, ৪টি প্যাকেজে প্রায় ১২০০টি আইন গবেষণা	QCBS	প্রকল্প পরিচালক	২২৫.০০ লক্ষ	ডিপিপি অনুযায়ী তারিখ	১৫.০৫.১৯	১০.০৬.১৯	১৫.০৬.১৯	২৫.০৬.১৯	৩০.০৬.১৯	৩০.০৬.২০	
						পরিকল্পিত তারিখ	২৫.০৮.১৯	২৫.০৯.১৯	২৯.০৯.১৯	৩০.০৯.১৯	৩০.১০.১৯	৩০.১০.২০	
২	কনসালটেন্সি অনুবাদ	প্যাকেজ, ৪টি প্যাকেজে ১০০টি আইন অনুবাদ	QCBS	প্রকল্প পরিচালক	৯০ লক্ষ	ডিপিপি অনুযায়ী তারিখ	১৫.০৮.১৯	২২.০৯.১৯	০৭.১০.১৯	১৭.১০.১৯	২০.১১.১৯	১৬.০৯.১৯	
						পরিকল্পিত তারিখ	৩১.০৭.১৯	২৯.০৮.১৯	০২.০৯.১৯	১১.০৯.১৯	১৬.০৯.১৯	১৬.০৩.২০	
৩	কনসালটেন্সি পেন্ডিংসলেটিভ ডেস্কবুক	প্যাকেজ, ১টি ডেস্কবুক	QCBS	প্রকল্প পরিচালক	২৭.০০ লক্ষ	ডিপিপি অনুযায়ী তারিখ	১৫.০৮.১৯	১২.০৯.১৯	১৯.০৯.১৯	২৯.০৯.১৯	২০.১০.১৯	২০.০৭.২০	
						পরিকল্পিত তারিখ	১৫.০৯.১৯	০১.১০.১৯	০৭.১০.১৯	১৪.১০.১৯	১৭.১০.১৯	১৬.১০.২০	
৪	কনসালটেন্সি (সিফলেট হ্যান্ডবিল এবং পোস্টার)	প্যাকেজ, ২টি প্যাকেজ	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	৩.০০ লক্ষ	ডিপিপি অনুযায়ী তারিখ	১৮.১০.১৯	২৫.১০.১৯	২৬.১০.১৯	২২.০৯.১৯	০৭.১০.১৯	০৭.০৪.১৯	
						পরিকল্পিত তারিখ	১৫.১০.১৯	২৫.১০.১৯	২৬.১০.১৯	২২.০৯.১৯	০৭.১০.১৯	০৭.০৪.২০	
৫	আসবাব	সেক্রেটারিয়েট টেবিল-৩টি, এগ্নিকিউটিব, চেয়ার-৪টি কনফারেন্স টেবিল-১টি কনফারেন্স চেয়ার-১০টি এগ্নিকিউটিভ চেয়ার-৪টি কোর্ট ষ্টাফ-১টি বুক সেলফ-৪টি কম্পিউটার টেবিল-	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	৫.৯ লক্ষ	ডিপিপি অনুযায়ী তারিখ	৩০.০৭.২০১৯	১১.০৮.২০১৯	২০.০৮.২০১৯	১২.০৯.২০১৯	প্রযোজ্য নয়		
						পরিকল্পিত তারিখ	১০.০৮.১৯	২২.০৮.১৯	৩০.০৮.১৯	০৫.০৯.১৯			

২৫/০৭/১৯

শাহিনা সুলতানা
সিঃ সহকারী প্রধান
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

