

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ  
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা  
[WWW.legislativediv.gov.bd](http://WWW.legislativediv.gov.bd)

নং- ৫৫.০০.০০০০.০৩.০৫৩.১৯ . ৬ ৫৬

১শ্রাবণ, ১৪২৭ বাং

তারিখঃ-----

১৬ জুলাই, ২০২০

বিষয়ঃ ২০২০-২১ অর্থ বছরের আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা প্রসংগে।

আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

শ্রীমতী  
২৬.০৭.২০২০  
(শাহানা সুলতানা)

সিনিয়র সহকারী প্রধান

ফোন-৯৫৪৬২৯৪

মহাপরিচালক,

সিপিটিইউ, আইএমইডি,

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

অবগতি ও কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। প্রকল্প পরিচালক, আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার প্রকল্প, ১৩/১, তোপখানা রোড (৩য় তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ২। সিষ্টেম এনালিস্ট, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ)।
- ৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
- ৪। অফিস কপি।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: উন্নয়ন বাজেট

বিভাগ	ডিলেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
সংস্থা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
ক্রয়কারী এবং কোড	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্পের নাম ও কোড	আইনি গবেষণার মাধ্যমে ভারতমামূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উচ্চ সংসদীয় প্রকল্প, 224285500
অর্থের উৎস	জিওবি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: জুলাই, ২০২০-এপ্রিল, ২০২১ অর্থ বছর

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	ইউনিট এবং পরিমাণ	ক্রয়পদ্ধতি এবং (টাইপ)	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয়	সময়	দরপত্র ও বিজ্ঞপ্তি আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	চুক্তিস্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তকরণ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	কনসালটেন্সি অনুবাদ	প্যাকেজ, ২টি প্যাকেজে ৫৫টি আইন অনুবাদ	QCBS	প্রকল্প পরিচালক	৪৫ লক্ষ	ডিপিপি অনুযায়ী তারিখ	১৫.০৮.১৯	২২.০৯.১৯	০৭.১০.১৯	১৭.১০.১৯	২০.১১.১৯	১৬.০৯.১৯	
						পরিকল্পিত তারিখ	১৭.০৩.২০	০৯.০৬.২০	০৭.০৭.২০	১০.০৭.২০	০৫.০৮.২০	০৪.০১.২০২১	
২	কনসালটেন্সি লেজিসলেটিভ ডেস্কবুক	প্যাকেজ, ১টি ডেস্কবুক	QCBS	প্রকল্প পরিচালক	২৭.০০ লক্ষ	ডিপিপি অনুযায়ী তারিখ	১৫.০৮.১৯	১২.০৯.১৯	১৯.০৯.১৯	১৮.০৯.১৯	২৩.১০.১৯	২৩.০৭.২০	
						পরিকল্পিত তারিখ	০৫.০৬.২০	২৩.০৬.২০	০৭.০৭.২০	১০.০৭.২০	০৬.০৮.২০	০৫.০১.২০২১	
৩	কনসালটেন্সি (লিফলেট হ্যান্ডবিল এবং পোস্টার)	প্যাকেজ, ২টি প্যাকেজ	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	৩.০০ লক্ষ	ডিপিপি অনুযায়ী তারিখ	১৮.১০.১৯	২৫.১০.১৯	২৬.১০.১৯	১১.০৯.১৯	০৭.১০.১৯	০৭.০৮.১৯	
						পরিকল্পিত তারিখ	১৬.০৮.২০	২৩.০৮.২০	২৭.০৮.২০	০২.০৯.২০	০১.১১.২০		
৪	হার্যারিং চার্জ	মাইক্রোবাস-১টি	OTM	প্রকল্প পরিচালক	১১.৪১ লক্ষ	ডিপিপি অনুযায়ী তারিখ	৩০.০৫.১৯	২০.০৬.১৯	২১.০৬.১৯	১১.০৬.১৯	২৩.০৬.১৯	৩০.০৮.২১	
						পরিকল্পিত তারিখ	০২.০৭.১৯	১৪.০৭.১৯	১৫.০৭.১৯	১৮.০৭.১৯	২২.০৭.১৯	৩০.০৮.২১	
৫	মুদ্রণ ও বাধাই	প্রয়োজন মফিক	OTM	প্রকল্প পরিচালক	৪২ লক্ষ	ডিপিপি অনুযায়ী তারিখ	১৫.০৮.১৯	২২.০৯.১৯	০৭.১০.১৯	১৭.১০.১৯	২০.১১.১৯	১৬.০৯.১৯	

২৫.০৭.২০

						পরিকল্পিত তারিখ	০১.১২.২০	২২.১২.২০	২৮.১২.২০	০৮.০১.২০	১৫.০১.২০	২৮.০২.২১	
৬	জনবল নিয়োগ	২ জন	আউটসোর্সিং	প্রকল্প পরিচালক	১৫ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	২৩.০৩.২০	১০.০৬.২০	০৭.০৭.২০	১৩.০৭.২০	২৩.০৭.২০	৩০.০৮.২১	
৭	অফিস সরঞ্জাম	আইপিএস ১টি ও অন্যান্য	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	২ লক্ষ	ডিপিপি অনুযায়ী তারিখ	০৩.০৭.২০১৯	১২.০৮.২০১৯	২৫.০৮.২০১৯	০১.০৯.২০১৯	প্রযোজ্য নয়		
						পরিকল্পিত তারিখ							
৮	টেলিযোগাযোগ সজ্জামাদি	মোবাইল-২টি টেলিফোন-২টি	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	১.২ লক্ষ	ডিপিপি অনুযায়ী তারিখ	০১.০৮.১৯	১২.০৮.১৯	২০.০৮.১৯	৩০.০৮.১৯	০৫.০৯.১৯		
						পরিকল্পিত তারিখ	২৬.০৭.২০	১৬.০৮.২০	২৩.০৮.২০	৩১.০৮.২০	০৭.০৯.২০		

প্রকল্পের আওতায় গবেষণার ৪ টি প্যাকেজ ও অনুবাদের ২টি প্যাকেজের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

০৫.০৭.২০