

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.legislative.gov.bd

নং-৫৫.০০.০০০০.১১২.০৩.০৫৩.১৯ , ১৬৩


০৩ শ্রাবণ, ১৪২৮ বাং

তারিখঃ-----

১৮ জুলাই, ২০২১ খ্রি:

বিষয়: ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার শীর্ষক প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা প্রসংগে।

আদিষ্ট হয়ে আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।


১৮.০৭.২০২১
(শাহানা সুলতানা)
উপসচিব
ফোন-৯৫৪৬২৯৪

কার্যার্থে বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

- ১। প্রকল্প পরিচালক, আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার প্রকল্প।
- ২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ) বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। সচিবের একান্ত সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: উন্নয়ন বাজেট

বিভাগ	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
সংস্থা	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
ক্রয়কারী	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্পের নাম ও কোড	আইনি গবেষণার মাধ্যমে তারতম্যমূলক আইন ও নীতি চিহ্নিতকরণপূর্বক উহা সংস্কার প্রকল্প; 224285500
অর্থের উৎস	জিওবি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: জুলাই- অক্টোবর ২০২১-২২ অর্থ বছর

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	ইউনিট এবং পরিমাণ	ক্রয়পদ্ধতি এবং (টাইপ)	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাকল্পিত ব্যয়	সময়	দরপত্র ও বিজ্ঞপ্তি আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	NOA	চুক্তিস্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তকরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১.	হায়ারিং চার্জ	মাইক্রোবাস-১টি	OTM	প্রকল্প পরিচালক	৫.৫ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	৩০.০৫.২০১৯	২০.০৬.২০১৯	২১.০৬.২০১৯	২২.০৬.২০১৯	২৩.০৬.২০১৯		OTM দরপত্র পদ্ধতিতে যানবাহন সেবা ক্রয়করা হইতেছে
						প্রকৃত তারিখ	০১.০৬.২০১৯	২০.০৬.২০১৯	২৫.০৭.২০১৯	১৮.০৭.২০১৯	২২.০৭.২০১৯		
২.	বইপত্র	প্রয়োজন মাফিক	সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	৩৫ হাজার	পরিকল্পিত তারিখ	১৬.০৭.২০২১	০৫.০৮.২০২১	০৬.০৮.২০২১	০৭.০৮.২০২১	০৮.০৮.২০২১		
						প্রকৃত তারিখ							
৩.	মনিহারি	প্রয়োজন মাফিক	সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	৫০ হাজার	পরিকল্পিত তারিখ	১১.০৭.২০২১	০২.০৮.২০২১	০৩.০৮.২০২১	০৪.০৮.২০২১	০৫.০৮.২০২১		
						প্রকৃত তারিখ							
৪.	কম্পিউটার সামগ্রী	প্রিন্টার ২টি	সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	৫০ হাজার	পরিকল্পিত তারিখ	১১.০৭.২০২১	০২.০৮.২০২১	০৩.০৮.২০২১	০৪.০৮.২০২১	০৫.০৮.২০২১		
						প্রকৃত তারিখ							

৩০/০৭/২০২১
২৬.০৭.২০২১