

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ  
আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প  
২৪/ডি, ভোপখানা রোড (৮ম তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

“আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা

(ক) পণ্য

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
GD-1	কম্পিউটার এবং ল্যাপটপ	সংখ্যা	কম্পিউটার -৫টি, ল্যাপটপ- ৫টি	OTM	As per DoFP	GOB	১২.৫০	০৩.০৩.২০২৪	২০.০৪.২০২৪	২১.০৫.২০২৪
GD-2	কম্পিউটার এবং ল্যাপটপ (প্রজেক্ট অফিস)	সংখ্যা	কম্পিউটার -২টি, ল্যাপটপ- ৪টি	RFQ	As per DoFP	GOB	৭.৫০	১০.০৭.২০২৩ ০১.১০.২০২৩	২৫.০৭.২০২৩ ১৫.১০.২০২৩	০৬.০৮.২০২৩ ২৫.১০.২০২৩
GD-3	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১টি	RFQ	As per DoFP	GOB	২.০০	০৪.০২.২০২৪	১৮.০২.২০২৪	২৯.০২.২০২৪
GD -4	আসবাবপত্র	সংখ্যা	থোক	RFQ	As per DoFP	GOB	৫.০০	০৩.০৩.২০২৪	১৮.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪
GD -5	আসবাবপত্র (প্রজেক্ট অফিস)	সংখ্যা	থোক	RFQ	As per DoFP	GOB	৫.০০	১৫.০৭.২০২৩	২৫.০৭.২০২৩	০৩.০৮.২০২৩
GD -6	এসি	সংখ্যা	২টি	RFQ	As per DoFP	GOB	২.৫০	১৫.০৭.২০২৩	২৫.০৭.২০২৩	০৩.০৮.২০২৩
মোট							৩৪.৫০			

(খ) সেবা

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
SD-6	Consultancy (Translation)	প্যাকেজ	৫০টি আইন ভাষান্তর	QCBS	Secretary LPAD	GOB	৩৫.০০	২২.০৩.২০২৩	৩১.০৮.২০২৩	৩০.০৪.২০২৪
SD-7		প্যাকেজ	৫০টি আইন ভাষান্তর				৩৫.০০	২২.০৩.২০২৩	৩১.০৮.২০২৩	৩০.০৪.২০২৪
সেবার মোট ক্রয় মূল্য							৭০.০০			

• সকল ক্রয় কার্যক্রমে পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হবে।

২

২৩/৭/২০২৩  
ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন  
প্রকল্প পরিচালক (মহাপরিচালক)  
আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং  
আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প