

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.legislatediv.gov.bd

নং- ৫৫.০০.০০০০.১১২.১৪.০৭৭.২২-২২০

২৪ মাঘ, ১৪৩০ বাং
তারিখঃ-----
০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি:

প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভা গত ৩১/০১/২০২৪ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় এ বিভাগের সচিব (রুটিন দায়িত্ব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনলাইন কনফারেন্স এ্যাপ (Zoom) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

Kawjar
09/02/2024
(মোহাম্মদ আবু কাউছার)
উপসচিব

টেলিফোন-৫৫১০০৯০৯

ই-মেইল: ds.planning@legislatediv.gov.bd

কার্যার্থে বিভাগ জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সদস্য (সিনিয়র সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ: আ: যুগ্মপ্রধান)।
- ২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ:আ: যুগ্মসচিব, বাজেট -৭)।
- ৩। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উপসচিব-পরিকল্পনা)।
- ৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ: আ: পরিচালক, সেক্টর-৩)।
- ৫। সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর (দৃ: আ: যুগ্মপ্রধান)।
- ৬। সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ: আ: যুগ্মপ্রধান)।
- ৭। অতিরিক্ত সচিব (ডা-চ:দা:), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
- ৮। যুগ্মপ্রধান, এনইসি, একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৯। প্রকল্প পরিচালক, আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
- ১০। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) (চ. দা:), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
- ১১। উপ-সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও উপ-প্রকল্প পরিচালক, আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

- ১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
- ২। প্রোগ্রামার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীর কপি ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।
- ৩। সহকারী সচিব, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.legislative.gov.bd

বিষয়: “আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভা কমিটির সভাপতি ও এ বিভাগের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ৩১/০১/২০২৪ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় অনলাইন এবং সরাসরি উভয় ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এ বিভাগসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন (সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট- ‘ক’)।

২। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং SDG Target -16.b (Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি এ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উচ্চ অগ্রাধিকারভুক্ত একমাত্র প্রকল্প। অতঃপর তিনি সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালক ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীনকে অনুরোধ করেন।

৩। প্রকল্প পরিচালক উল্লেখ করেন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং SDG বাস্তবায়নকল্পে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে- মানসম্মত ও বিশ্বমানের আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং লজিস্টিক সাপোর্টের মাধ্যমে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং এ দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা, নির্বাচিত ২৫০টি আইন ইংরেজি থেকে বাংলায় এবং বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা, এ বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দের আইন বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য মানসম্মত লাইব্রেরি ও ই-লাইব্রেরি স্থাপন, Law Public Awareness Cell গঠন ও শক্তিশালীকরণ, অধঃস্তন আইনসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক কোডিফিকেশন ও হালনাগাদ করে কোড আকারে প্রকাশ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ, মূল আইনসমূহ হালনাগাদ করে প্রকাশ ও বাংলাদেশ কোড ওয়েবসাইটে আপলোড এবং লজ অব বাংলাদেশ এর নতুন অধিক ক্যাপাসিটিসম্পন্ন ওয়েবসাইট প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, বাংলায় আইন প্রণয়ন পদ্ধতি এবং আইনের ব্যবহারশাস্ত্র (Jurisprudence) সংবলিত লেজিসলেটিভ ডেস্কবুক প্রণয়ন, সাংবিধানিক ও আইনি অধিকার বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করা।

৪। প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ৩৮৭৮.৯২ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)তে ১২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল, যার মধ্যে ব্যয়যোগ্য বরাদ্দ ৯৯.৭৭ লক্ষ টাকা। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে উক্ত অর্থ হতে মোট ৯৫.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৮০% এবং মোট ব্যয়যোগ্য বরাদ্দের ৯৬%।


৭। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ডিপির লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বাজেট বরাদ্দ কম হওয়ার কারণে BD Laws ও Laws of Bangladesh website পুনঃস্থাপন এবং Code of Delegated Legislation প্রণয়ন ও BD Rules Website Develop করার জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় এ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রাক্কলিত ২.৫০ কোটি টাকার অতিরিক্ত আরো ৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, ত্রিপক্ষীয় সভায় বিবেচনার জন্য বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। প্রকল্পের অগ্রাধিকার কাজসমূহ জরুরী ভিত্তিতে শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের সংস্থান রাখার বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি'র প্রতিনিধিসহ কমিটির সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন।

৮। অতঃপর প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী করণীয় দিক সম্পর্কে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অর্থ বিভাগ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, ভোত অবকাঠামো বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধিসহ কমিটির সদস্যবৃন্দ উক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন অতীষ্ট (এসডিজি) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রকল্পটির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদেরকে সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। পিএসসি এর সদস্যবৃন্দ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদানের জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

৯। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত
৯.১	অগ্রাধিকার কাজসমূহ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ প্রদান	BD Laws ও Laws of Bangladesh website পুনঃস্থাপন এবং Code of Delegated Legislation প্রণয়ন ও BD Rules Website Develop করার জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। অর্থ বিভাগে অনুষ্ঠিতব্য ত্রিপক্ষীয় সভায় বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করতে হবে।
৯.২	নির্বাচিত আইনের অনুবাদ কার্যক্রম	প্যাকেজ-১ (SD-6) এবং প্যাকেজ-২ (SD-7) এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত আইনের অনুবাদ কার্যক্রম এ বিষয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে যথাযথভাবে যাচাইপূর্বক চূড়ান্ত করতে হবে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী দু'টি প্যাকেজের আইনের অনুবাদ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।
৯.৩	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থানীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	আইন প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাদের স্থানীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে অব্যাহত রাখতে হবে।
৯.৪	বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যবৃন্দকে সম্পৃক্তকরণ	প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে অনুষ্ঠিতব্য বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যবৃন্দকে অংশ গ্রহণের জন্য পর্যায়ক্রমে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

১০। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


১৪.২.২০২৪

(ড. হাফিজ আহমেদ চৌধুরী)

সচিব (রুটিন দায়িত্ব)

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

ও

সভাপতি

প্রকল্প স্ট্রয়ারিং কমিটি

আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইন বিষয়ে

জনসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প।

Name (Orig User Email)	Join Time	Leave Time	Duration (h Guest)
Dr Mohiuddin muddinlpad@gmail.com	1/31/2024 9:39	1/31/2024 10:37	58 No
Dr. Hafiz Ahmed Chowdhury, Secretary,	1/31/2024 9:40	1/31/2024 9:41	2 Yes
Showkat, Director, IMED Sector-3	1/31/2024 9:40	1/31/2024 9:41	2 Yes
Showkat, Director, IMED Sector-3	1/31/2024 9:41	1/31/2024 10:02	21 Yes
Dr. Hafiz Ahmed Chowdhury, Secretary,	1/31/2024 9:41	1/31/2024 10:37	56 Yes
Muhammad Abu Kawsar, DS	1/31/2024 9:42	1/31/2024 10:37	55 Yes
Showkat, Director, sector-3, IMED	1/31/2024 9:44	1/31/2024 10:37	54 Yes
Dr Mohiuddin, JS,M/O Law	1/31/2024 9:45	1/31/2024 10:01	17 Yes
PD-SLCAB	1/31/2024 9:51	1/31/2024 10:37	47 Yes
Joint Chief, GED, Mohammad Masud Rai	1/31/2024 9:55	1/31/2024 10:37	43 Yes
Dr Mohiuddin, JS,M/O Law	1/31/2024 10:02	1/31/2024 10:37	36 Yes
Anar Kali, Joint Chief, Programming Divis	1/31/2024 10:02	1/31/2024 10:37	35 Yes
Md. Safiul Alam, DS, B-22, FD	1/31/2024 10:04	1/31/2024 10:37	34 Yes
Rafiqul Alam, Joint chief, PID, planning C	1/31/2024 10:05	1/31/2024 10:37	32 Yes
Mazeda Yasmin JS Nec Ecne	1/31/2024 10:06	1/31/2024 10:37	31 Yes
Mohammad Asaduzzaman Sarker, DS, G	1/31/2024 10:07	1/31/2024 10:08	1 Yes
Munirujjaman Mohammad	1/31/2024 10:27	1/31/2024 10:37	11 Yes